Risques Techniques

Arrét de chantier de construction

CHUBB

Plan d’arrét de chantier

Les chantiers de construction qui sont inactifs sont potentiellement a risque accru de
diverses menaces, comprenant, mais sans s’y limiter, le vol, les dommages malveillants, les
incendies criminels, les dégats des eaux, les inondations et la détérioration progressive du
matériel installé.

La gestion de ces menaces commence, durant la période de pré-fermeture, par un examen
attentif des risques et I'établissement d’'un plan pour permettre I'arrét du chantier de la
maniere la plus efficace et ensuite gérer le site.

La plupart des sites seront bien habitués a une telle pratique pendant les vacances
saisonnieres, mais d’'autres peuvent étre confrontés a un défi associé a une fermeture

soudaine en réponse au COVID-19.

Les conseils suivants visent a mettre en évidence les considérations clés pour la gestion du
risque de dommage matériel afin de vous aider a élaborer un plan de fermeture.

Gestion de la prévention des dommages matériels

La substance des considérations d’arrét de chantier suivantes est relative a la prévention
des dommages matériels et la protection des investissements réalisés dans le projet de
construction.

Voici quelques pratiques qui peuvent permettre d’assurer une prévention efficace des
dommages matériels :

1. Examiner les vulnérabilités de sécurité du site et les mesures correspondantes pour
s’assurer quelles refletent les menaces accrues lors de fermetures prolongées du site

2. Examiner votre évaluation des risques d’incendie et votre plan de sécurité incendie
pour vous assurer qu'ils sont a jour et refletent les risques du site/chantier fermé.
Lincendie criminel est une cause importante d’'incendie et les chantiers de
construction sont potentiellement en risque accru

3. Eliminer les risques d’incendie avant d’essayer de les gérer par ordre de priorité

4. Evaluer lerisque de dégats des eaux et prendre les mesures d’atténuation appropriées

5. Evaluer le risque deffondrement partiel des assemblages inachevés de structures et/

ou de systémes de tuyauterie et mettre en ceuvre des mesures adéquates de prévention
des dommages
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6.

e  [état des structures en acier/assemblages de tuyauterie doit étre évalué et des mesures pour les sécuriser pendant la période
drarrét doivent étre mises en ceuvre (pas de soudures par points chauds, couple adéquat des assemblages boulonnés, le
concepteur doit évaluer la nécessité de mettre en place des supports et des élingues supplémentaires temporaires pour
sécuriser les structures)

e Les extrémités de tuyauterie doivent étre obstruées pour éviter I'entrée de poussiére ou la corrosion

e Des mesures pour éviter I'invasion biologique devraient également étre prises (nids de souris et doiseaux), telles que I'obtu-
ration des extrémités de tuyauterie, I'installation de systémes pour éviter que les oiseaux ne fassent des nids au-dessus des
structures (systémes de piques et sonores)

Evaluer les risques de dommages aux installations électriques et mettre en ceuvre des mesures de prévention des
dommages adéquates

e Mesures anti-vol

o Installation de piéges a souris et scellement des conduits €électriques

Elaborer un plan de préservation des matériels pour s'assurer en continu de leur bon état et pour maintenir les garanties des
fournisseurs

Compléter un plan d’intervention d’'urgence et attribuer clairement au personnel les responsabilité spécifiques a la
survenance d’'un incident : un incendie, un dommage malveillant, un dégat des eaux et une inondation

Liste de controles préparatoires d’'un arrét de chantier de construction

Chubb a développé la liste de controles préparatoires suivante pour vous aider a planifier I'arrét de votre chantier de construction.
Cette liste de controles est con¢ue comme un guide pour vous aider a développer un plan efficace pour vos circonstances spécifiques.
Lobjectif global est de se préserver du dommage matériel et d’arréter le chantier de maniere ordonnée, afin qu’il soit stabilisé pen-
dant une période prolongée. Nous vous encourageons également a ajouter toutes les fonctions particuliéres a votre projet spécifique.

Séc
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curité

Protéger le périmetre avec une palissade (typiquement a 2,4 metres) et verrouiller les portes avec des cadenas sécurisés

Conserver l'éclairage de sécurité, en I'installant le plus haut possible. Le protéger contre les dommages physiques et I'équiper
avec des interrupteurs horaires ou des capteurs de mouvement

L’échafaudage est un point d’acces potentiel : boulonner le revétement a la base jusqu'a une hauteur denviron 3,5 meétres, pour
dissuader les grimpeurs, retirer les échelles et installer une alarme d’intrusion avec signalisation d’alarme automatique vers un
centre de télésurveillance. Etablir des procédures d’intervention d’urgence en cas d’activation

Retirer les installations et équipements mobiles du site et sécuriser. Toute installation ou équipement qui reste sur le site doit
étre positionné de maniére a rendre le retrait difficile, comme I'extension des bras hydrauliques, I'utilisation d’une installation
plus grande pour bloquer les petits objets, 'immobilisation mécanique avec des dispositifs de sécurité physiques tels que des
verrous de disjoncteur, des verrous de jambe, des verrous de vérin, des verrous de voie et des roues pinces, retirer les clés du site
et tout systéme d’immobilisation ou de repérage électrique ou hydraulique doit étre activé

Retirer tous les matériels de haute valeur stockés, susceptibles d’attirer les voleurs et les entreposer dans un endroit protégé

Mettre en place un gardiennage statique permanent et un systeme de caméra de vidéosurveillance du périmétre du site pour
assurer a la fois la sécurité du site et la surveillance d’autres problemes potentiels tels que les dégats des eaux et de tempéte.
Un systeme de vidéosurveillance controlé a distance et activé par un détecteur, relié a un centre de télésurveillance certifié,
fournirait une solution de surveillance alternative, 1a oti le risque de sécurité et la vulnérabilité du chantier aux dégats des eaux
et de tempéte ne sont pas élevés

Fournir aux agents de sécurité des instructions d’affectation formelles qui comprennent des tiches de gardiennage en termes de
sécurité du site, des patrouilles et des controles de sécurité et des procédures d’intervention d’'urgence, y compris les coordon-
nées pertinentes en cas d’'urgence

Sassurer que les caméras de vidéosurveillance peuvent étre efficacement controlées par les gardiens du site et peuvent fournir
des images dans toutes les conditions d’éclairage (des caméras d’enregistrement HD sont recommandées)

Le contenu de ce document a un caractére purement informatif. Il ne saurait étre considéré comme un conseil ou une recommandation personnalisée a une personne ou a une société relatifs a un
produit ou un service. Veuillez-vous référer aux textes de la police afin d'obtenir la totalité des clauses et conditions de celle-ci.
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[ Lorsque l'utilisation de systémes de vidéosurveillance activés par détecteur surveillés a distance est envisagée, inclure les
caractéristiques suivantes : capacités audio ; caméras capables de fournir des images dans toutes les conditions déclairage ;
mécanismes anti-sabotage tels que des protections physiques, antimasquage et anti-choc ; batterie de sauvegarde ; et alertes de
panne du systéme telles que la panne de la caméra, la perte de signalisation ou la panne de courant. Il devrait également y avoir
un « plan d’intervention » ou un « accord de service » avec l'opérateur de vidéosurveillance décrivant les actions qui sont
nécessaires apres tout signal d’activation, de panne ou de sabotage ou de perte d’alimentation

] Afficher des avertissements et des panneaux bien visibles autour du site, attirant I'attention sur les mesures de sécurité en place
telles que la présence de gardiennage et de vidéosurveillance, afin daméliorer leur valeur dissuasive

[ Veiller a ce que les entreprises de gardiennage fournissent des agents de sécurité conformément aux exigences nationales en
matiere de licence/qualification

L] Les systemes de sécurité électroniques, les centres de réception d’alarme a distance et les entreprise de gardiennage devraient
avoir une accréditation appropriée dans le cadre des systemes de certification nationaux pertinents pour le produit ou le service
particulier

[] Inspecter le chantier de construction tous les jours pour détecter tout dommage, signe d’intrusion et pour vous assurer que les
précautions restent en place. Ces inspections devraient étre officiellement enregistrées pour un futur audit. Tout dommage ou
défaut doit étre corrigé rapidement

Incendie

[] Minimiser la quantité de matériaux combustibles sur le site (par exemple, emballages). Entreposer les matériaux a Iextérieur, a
une distance suffisante pour qu'un incendie ne puisse pas se propager aux batiments et équipements en construction. Stocker
les articles susceptibles détre volés ou endommagés par 'eau dans des conteneurs sécurisés et a I'épreuve des intempéries ou
dans des pieces dont I'acces est controlé et s'assurer que la zone de stockage est protégée par une détection d’incendie automa-
tique intégrant une signalisation vers une zone occupée en permanence (par exemple, le poste de sécurité du site) ou un centre
de réception d’alarme

[] Retirer tous les déchets

] Protéger les matériaux combustibles stockés a l'intérieur avec une revétement de matériau ignifuge qui répond aux critéres de
performance de la NFPA 701 ou du code équivalent local

[0 Minimiser le stockage des liquides et des gaz inflammables. Lorsqu'elles sont conservées, s'assurer que les bouteilles de gaz sont
stockées conformément aux meilleures pratiques, a l'air libre ot les fuites se dissiperont. Les réservoirs de combustible diesel
doivent étre vidés

[] Assurer une séparation spatiale adéquate entre ces liquides/gaz et les batiments et les équipements d’au moins 10 m pour réduire
le risque d’exposition au feu des matériels

[] Inspecter, tester et entretenir périodiquement tous les systémes d’incendie « tels qu'installés » conformément aux codes de
bonnes pratiques (par exemple NFPA 25)

] Evaluer I'impact de la fermeture du chantier sur la réponse urgente aux appels d’alarme et la nécessité d'une intervention
manuelle. Les premiers intervenants peuvent-ils accéder a toutes les zones pour vérifier les conditions d’alarme ou des
personnes de contact autres sont-elles nécessaires ? Les retards inutiles dans la réaction et I'intervention manuelle doivent étre
évités par une planification et des procédures appropriées

[ Conserver et entretenir tout systéme d’alarme incendie automatique temporaire existant

[] Mettre a niveau les alarmes actuellement liées a une indication locale sur le site afin quelles soient surveillées a distance par un
centre de réception des alarmes approuvé et permettent une réponse d’'urgence appropriée

[ Conserver et entretenir toutes les colonnes montantes de lutte contre I'incendie mises en service. Celles-ci doivent étre
verrouillées et le point de connexion couvert pour éviter toute altération (tout en garantissant que le service d’'incendie et de
sauvetage peut toujours l'ouvrir)

[l Dispenser des instructions et une formation au personnel concernant les mesures requises pour répondre aux signaux d’alarme,
aux problémes signalés et aux mesures de lutte contre les incendies

[ Discuter de la fermeture du chantier avec le service d’incendie et de sauvetage local et s'assurer qu’il est au courant du change-
ment de situation et des nouvelles dispositions
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Sassurer que les kits d’'incendie sont a jour et contiennent les informations appropriées a 'usage des premiers intervenants
Sassurer que les bornes d’incendie ne sont pas obstruées et sont correctement marquées

Sous réserve de I'évaluation des risques d’'incendie, sceller les pénétrations inutiles dans les compartiments coupe-feu en
utilisant des matériaux, des portes coupe-feu temporaires, etc, qui sont d'un degré coupe-feu compatible avec celui de I'enclos.
Cela réduira davantage le risque d‘étendre les dommages par le feu et la fumée en cas d’'incendie. Il convient de veiller a ce que,
en scellant de telles pénétrations, ceci n'entrave pas les moyens d’‘évacuation

Isoler les alimentations en gaz et en électricité temporaires et permanentes, sur le réseau et les générateurs du site (autres que
ceux requis pour les systémes d’incendie et de sécurité)

Dégats des eaux

0
U

La gestion des eaux pluviales en phase de construction doit étre réévaluée et adaptée a I'état d’arrét du chantier de construction
Les fouilles ouvertes doivent étre sécurisées

e Leremblayage est la meilleure solution

e  Fixer le tuyau ou les conduits installés a 'intérieur pour éviter la pénétration deau et le flottement

e Lesexcavations a ciel ouvert doivent étre protégées (protections des pentes et ancrage des bassins ou réservoirs déja
installés a l'intérieur)
Vidanger tous les tuyaux et réservoirs temporaires et permanents du systéme d’eau et les isoler au niveau de la vanne

d’admission principale (circuits autres que ceux requis pour les systemes de protection contre I'incendie ou pour répondre aux
exigences de bien-étre, par exemple pour les agents de sécurité du site

Protéger I'enveloppe du batiment contre le vent et 'eau de pluie dans la mesure du possible. Fermer toutes les fenétres, portes et
autres ouvertures ou protéger avec une étanchéité temporaire solidement fixée. Protéger les contremarches et autres ouvertures
de pénétration des dalles de plancher avec des couvercles, des joints ou des rebords d’au moins 100 mm de hauteur

Raccorder les conduites d'eau de pluie permanentes et temporaires et les systéemes de drainage afin d'‘évacuer l'eau du site.
Installer des clapets anti-retour sur les points de connexion pour empécher le refoulement des systémes de drainage publics.
Les couvercles d’acces au drainage doivent étre sécurisés pour éviter qu’ils ne soient ouverts par de l'eau en surcharge

Evaluer et controler au besoin toutes les exigences en matiére d'eau souterraine/d’assechement. La redondance des systémes
d’asséchement devrait également étre assurée pendant la période d’arrét

Protéger les matériaux stockés restant sur le site, les travaux en cours et les installations, raccords et équipements installés qui
sont sensibles aux dégats des eaux, sachant que tous les revétements utilisés doivent également étre ignifuges (conformes a la
norme NFPA 701 ou équivalent). Les matériaux susceptibles détre endommagés par 'eau doivent étre stockés a au moins 100
mm du sol (par exemple au moyen de cages). Le stockage en sous-sol doit étre évité. L'installation d’'un systeme d’alarme contre
les inondations serait recommandée lors du stockage déquipements électroniques cotiteux

Inspecter quotidiennement tous les systemes temporaires de protection contre les intempéries et de drainage et vérifier que les
gouttieres et les couvercles de drainage des eaux pluviales sont exempts de débris. De plus, entreprendre des inspections avant
et apres des événements météorologiques violents, tout défaut étant immédiatement corrigé et toute eau stagnante éliminée

Surveiller les alertes météo et mettre en place une procédure de réponse d’'urgence

Sassurer que les systémes de protection contre les incendies a base deau installés qui sont en service sont adéquatement pro-
tégés contre les dommages causés par le gel. Le chauffage doit étre maintenu au dessus de 4°C 1a ot des « installations
humides » sont présentes, sauf si elles sont protégées par tracage chauffant et isolées par exemple. Les locaux de pompes a
incendie devraient étre maintenus au-dessus de 10°C
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Préservation des matériels

[ Sassurer que I'équipement électrique et mécanique installé est isolé et mis dans un état sir (s'il west pas requis sur le plan
opérationnel)

[ Sassurer que toute la maintenance de la préservation de l'équipement a été évaluée et que des actions de routine d’entretien
adéquates ont été établies pour préserver I'équipement conformément aux recommandations du vendeur ou du fournisseur.
Certains équipements peuvent nécessiter des conseils du vendeur ou du fournisseur pour établir de telles actions de routine afin
de maintenir les garanties

[l Sassurer que les grues sont laissées dans l'état hors service spécifié par le fabricant. Les inspections et examens approfondis des
grues doivent étre maintenus conformément aux exigences légales et aux recommandations du fabricant

[ Veiller a ce que tous les éléments de travaux structurels et temporaires soient examinés par les ingénieurs de travaux tempo-
raires ou de structures concernés pour confirmer qu’ils sont en bon état de sécurité pour une période longue

Plan d’intervention d’'urgence

] Désigner une équipe d’intervention d'urgence et définir clairement le role et la responsabilité de chaque membre de I'équipe

[l Fournir une documentation appropriée, une formation et des instructions claires pour soutenir I'action de I'équipe d’interven-
tion d’urgence. Cela devrait comprendre un plan formel d’intervention d'urgence

O Inclure dans le plan d'intervention d’urgence les procédures pertinentes pour faire face a un incident, de la détection initiale
d’un probléme aux actions d’intervention pour protéger le site contre d’autres dommages jusqu'a une éventuelle restauration et
récupération

[ Etendre les taches des gardes de sécurité et les instructions d’affectation pour inclure les patrouilles de routine sur le site pour
controler tout dommage ou tout autre probleme, les réactions lors de la découverte d'un incident, et la liste des contacts et la
procédure de 'équipe d’intervention d’urgence du site

[ Afficher la liste des contacts des numéros d’urgence a I'entrée du site et disposer le pack d’'urgence a I'usage des premiers
intervenants

W [ Wi Chubb. Insured.
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